

障害処理票①

障害発生時刻 2025年 1月19日 (月) 18時 30分				管理番号 A - 1	
テスト工程: ☐ 単体テスト ☒ 結合テスト ☐ 総合テスト 移行テスト ☐ 運用テスト				テスト項目管理番号: S - 2	
				通番: 1/7	
システム名:患者情報登録 モジュール名:UserRegistrationServlet.java				起票者:小野晴陽	
✓	トラブル分類	✓	バグ混入工程	✓	抽出すべき工程
✓	1 設計バグ 2 製造バグ 3 改造バグ 4 DB、OSバグ 5 環境、HWバグ 6 手順バグ 7 提供データバグ 8 誤操作 9 10 11 その他	✓	1 要求分析 2 システム提案 3 外部設計 4 内部設計 5 製造 6 単体テスト 7 結合テスト 8 総合テスト 9 移行 10 運用 11 その他	✓	1 要求分析 2 システム提案 3 外部設計 4 内部設計 5 製造 6 単体テスト 7 結合テスト 8 総合テスト 9 移行 10 運用 11 その他
				✓	抽出遅延理由 1 設計レビュー漏れ 2 仕様書訂正漏れ 3 仕様書解釈誤り 4 ソースコードレビュー漏れ 5 テスト漏れ 6 改修誤り 7 ユーザー調整漏れ 8 ユーザー調整誤り 9 仕様変更 10 社撰なバグ管理 11 その他
障害状況					
画面遷移の順序設定が単調で、複雑な画面遷移時、患者情報が取得できないときがある。					
障害対処内容				対処者:小野晴陽	
セッション管理ロジックを再確認し、セッションタイムアウト設定や適切なスコープで情報が保持されるよう修正。必要に応じてセッション復元処理を追加。				対処日時: 1月 19日 18時 31分	
				確認者:小野晴陽	
				確認日時: 1月 19日20時00分	
備考(関連項目に対する対策、次工程への提言など)					
テスト計画に複数画面遷移時のセッション確認項目を追加。					

障害処理票②

障害発生時刻 2025年 1月19日 (月) 18時 50分				管理番号 A - 2	
テスト工程: ☐ 単体テスト ☒ 結合テスト ☐ 総合テスト 移行テスト ☐ 運用テスト				テスト項目管理番号: S - 2	
システム名:患者情報登録 モジュール名:UserRegistrationServlet.java				起票者:小野晴陽	
✓	トラブル分類	✓	バグ混入工程	✓	抽出すべき工程
✓	1 設計バグ 2 製造バグ 3 改造バグ 4 DB、OSバグ 5 環境、HWバグ 6 手順バグ 7 提供データバグ 8 誤操作 9 10 11 その他	✓	1 要求分析 2 システム提案 3 外部設計 4 内部設計 5 製造 6 単体テスト 7 結合テスト 8 総合テスト 9 移行 10 運用 11 その他	✓	1 要求分析 2 システム提案 3 外部設計 4 内部設計 5 製造 6 単体テスト 7 結合テスト 8 総合テスト 9 移行 10 運用 11 その他
				✓	抽出遅延理由
				✓	1 設計レビュー漏れ 2 仕様書訂正漏れ 3 仕様書解釈誤り 4 ソースコードレビュー漏れ 5 テスト漏れ 6 改修誤り 7 ユーザー調整漏れ 8 ユーザー調整誤り 9 仕様変更 10 社撰なバグ管理 11 その他
障害状況					
画像を登録途中の確認画面で表示できていない。					
障害対処内容				対処者:小野晴陽	
表示ロジックと例外処理を修正。画像が未登録の場合に適切なメッセージを表示するコードを追加。				対処日時: 1月 19日 18時 54分	
				確認者:小野晴陽	
				確認日時: 1月 19日 20時 00分	
備考(関連項目に対する対策、次工程への提言など)					
画像関連のエラーハンドリング要件を確認。					

障害処理票③

障害発生時刻 2025年 1月19日 (月) 19時 14分				管理番号 A - 3	
テスト工程: ☐ 単体テスト ☒ 結合テスト ☐ 総合テスト 移行テスト ☐ 運用テスト				テスト項目管理番号: S - 2	
				通番: 3/7	
システム名:待機組数表示 モジュール名:WaitingRoomServlet. java				起票者:小野晴陽	
✓	トラブル分類	✓	バグ混入工程	✓	摘出すべき工程
✓	1 設計バグ 2 製造バグ 3 改造バグ 4 DB、OSバグ 5 環境、HWバグ 6 手順バグ 7 提供データバグ 8 誤操作 9 10 11 その他	✓	1 要求分析 2 システム提案 3 外部設計 4 内部設計 5 製造 6 単体テスト 7 結合テスト 8 総合テスト 9 移行 10 運用 11 その他	✓	1 要求分析 2 システム提案 3 外部設計 4 内部設計 5 製造 6 単体テスト 7 結合テスト 8 総合テスト 9 移行 10 運用 11 その他
				✓	摘出遅延理由 1 設計レビュー漏れ 2 仕様書訂正漏れ 3 仕様書解釈誤り 4 ソースコードレビュー漏れ 5 テスト漏れ 6 改修誤り 7 ユーザー調整漏れ 8 ユーザー調整誤り 9 仕様変更 10 社撰なバグ管理 11 その他
障害状況					
患者側の問診票idと病院側に格納されている患者idの照合が不正確で、すべてカウントした数を表示してしまう。					
障害対処内容				対処者:小野晴陽	
idの紐付け処理を確認し、不一致が発生しないよう修正。 待機リストに登録されるデータの整合性を確認。				対処日時: 1月 19日 19時 18分	
				確認者:小野晴陽	
				確認日時: 1月 19日 20時 00分	
備考(関連項目に対する対策、次工程への提言など)					
照合に関する要件を明確化し、設計書に反映。照合処理が正確に動作していることを単体テスト・結合テスト段階で確認。					

障害処理票④

障害発生時刻 2025年 1月19日 (月) 20時 06分				管理番号 A - 4	
テスト工程: ☐ 単体テスト ☒ 結合テスト ☐ 総合テスト 移行テスト ☐ 運用テスト				テスト項目管理番号: S - 2 通番: 4/7	
システム名: 待機組数表示 モジュール名: WaitingRoomServlet.java				起票者: 小野晴陽	
✓	トラブル分類	✓	バグ混入工程	✓	摘出すべき工程
✓	1 設計バグ 2 製造バグ 3 改造バグ 4 DB、OSバグ 5 環境、HWバグ 6 手順バグ 7 提供データバグ 8 誤操作 9 10 11 その他	✓	1 要求分析 2 システム提案 3 外部設計 4 内部設計 5 製造 6 単体テスト 7 結合テスト 8 総合テスト 9 移行 10 運用 11 その他	✓	1 要求分析 2 システム提案 3 外部設計 4 内部設計 5 製造 6 単体テスト 7 結合テスト 8 総合テスト 9 移行 10 運用 11 その他
				✓	摘出遅延理由 1 設計レビュー漏れ 2 仕様書訂正漏れ 3 仕様書解釈誤り 4 ソースコードレビュー漏れ 5 テスト漏れ 6 改修誤り 7 ユーザー調整漏れ 8 ユーザー調整誤り 9 仕様変更 10 社撰なバグ管理 11 その他
障害状況					
ページのリロード時、古い待機組数が表示され、データが更新されていない。					
障害対処内容				対処者: 小野晴陽	
ページロード時に最新データを取得する処理を修正。キャッシュ制御を設定し、常に最新データを表示。				対処日時: 1月 19日 20時 10分	
				確認者: 小野晴陽	
				確認日時: 1月 19日 21時 00分	
備考(関連項目に対する対策、次工程への提言など)					
キャッシュ制御ポリシーを見直し、サーバーとクライアントの連携を強化。					

障害処理票⑤

障害発生時刻 2025年 1月19日 (月) 21時 02分				管理番号 A - 5	
テスト工程: ☐ 単体テスト ☒ 結合テスト ☐ 総合テスト 移行テスト ☐ 運用テスト				テスト項目管理番号: S - 2	通番: 5/7
システム名:パスワード変更 モジュール名:ChangePasswordServlet. java				起票者:小野晴陽	
✓	トラブル分類	✓	バグ混入工程	✓	摘出すべき工程
✓	1 設計バグ 2 製造バグ 3 改造バグ 4 DB、OSバグ 5 環境、HWバグ 6 手順バグ 7 提供データバグ 8 誤操作 9 10 11 その他	✓	1 要求分析 2 システム提案 3 外部設計 4 内部設計 5 製造 6 単体テスト 7 結合テスト 8 総合テスト 9 移行 10 運用 11 その他	✓	1 要求分析 2 システム提案 3 外部設計 4 内部設計 5 製造 6 単体テスト 7 結合テスト 8 総合テスト 9 移行 10 運用 11 その他
				✓	摘出遅延理由
				✓	1 設計レビュー漏れ 2 仕様書訂正漏れ 3 仕様書解釈誤り 4 ソースコードレビュー漏れ 5 テスト漏れ 6 改修誤り 7 ユーザー調整漏れ 8 ユーザー調整誤り 9 仕様変更 10 社撰なバグ管理 11 その他
障害状況					
パスワード変更後、ハッシュ化されておらず、新しいパスワードでログイン不可。					
障害対処内容				対処者:小野晴陽	
パスワード更新処理を修正し、データベースへの更新を確実に実行する。 また、変更後のキャッシュをクリア。				対処日時: 1月 19日 21時 03分	
				確認者:小野晴陽	
				確認日時: 1月 19日 22時 00分	
備考(関連項目に対する対策、次工程への提言など)					
パスワード変更後の認証確認テストを必須項目として追加。					

障害処理票⑥

障害発生時刻 2025年 1月19日 (月) 21時 50分				管理番号 A - 6	
テスト工程: ☐ 単体テスト ☒ 結合テスト ☐ 総合テスト 移行テスト ☐ 運用テスト				テスト項目管理番号: S - 2	
システム名:お問合せ モジュール名:ContactUsServlet.java				起票者:小野晴陽	
✓	トラブル分類	✓	バグ混入工程	✓	抽出すべき工程
✓	1 設計バグ 2 製造バグ 3 改造バグ 4 DB、OSバグ 5 環境、HWバグ 6 手順バグ 7 提供データバグ 8 誤操作 9 10 11 その他	✓	1 要求分析 2 システム提案 3 外部設計 4 内部設計 5 製造 6 単体テスト 7 結合テスト 8 総合テスト 9 移行 10 運用 11 その他	✓	1 要求分析 2 システム提案 3 外部設計 4 内部設計 5 製造 6 単体テスト 7 結合テスト 8 総合テスト 9 移行 10 運用 11 その他
				✓	抽出遅延理由
				✓	1 設計レビュー漏れ 2 仕様書訂正漏れ 3 仕様書解釈誤り 4 ソースコードレビュー漏れ 5 テスト漏れ 6 改修誤り 7 ユーザー調整漏れ 8 ユーザー調整誤り 9 仕様変更 10 社撰なバグ管理 11 その他
障害状況					
問い合わせ送信後、ユーザー宛の確認メールが届かない。					
障害対処内容				対処者:小野晴陽	
メール送信処理におけるユーザー宛送信ロジックを追加し、送信結果のログを残すよう修正。				対処日時: 1月 19日 21時 51分	
				確認者:小野晴陽	
				確認日時: 1月 20日 8時 00分	
備考(関連項目に対する対策、次工程への提言など)					
ユーザー側に適切な送信完了通知を表示する機能を強化。					

障害処理票⑦

障害発生時刻 2025年 1月19日 (月) 22時 17分				管理番号 A - 7			
テスト工程: ☐ 単体テスト ☒ 結合テスト ☐ 総合テスト 移行テスト ☐ 運用テスト				テスト項目管理番号: S - 2	通番: 7/7		
システム名:待機リスト管理 モジュール名:WaitingListServlet. java				起票者:小野晴陽			
✓	トラブル分類	✓	バグ混入工程	✓	摘出すべき工程	✓	摘出遅延理由
✓	1 設計バグ 2 製造バグ 3 改造バグ 4 DB、OSバグ 5 環境、HWバグ 6 手順バグ 7 提供データバグ 8 誤操作 9 10 11 その他		1要求分析 2 システム提案 3 外部設計 4 内部設計 ✓ 5 製造 6 単体テスト 7 結合テスト 8 総合テスト 9 移行 10 運用 11 その他		1要求分析 2 システム提案 3 外部設計 4 内部設計 5 製造 6 単体テスト ✓ 7 結合テスト 8 総合テスト 9 移行 10 運用 11 その他		1 設計レビュー漏れ 2 仕様書訂正漏れ 3 仕様書解釈誤り ✓ 4 ソースコードレビュー漏れ 5 テスト漏れ 6 改修誤り 7 ユーザー調整漏れ 8 ユーザー調整誤り 9 仕様変更 10 社撰なバグ管理 11 その他
障害状況							
待機リストから患者を移動する処理が正常に機能せず、リストが更新されない。							
障害対処内容						対処者:小野晴陽	
SQLクエリとデータ移動ロジックを確認し、修正。トランザクション管理を強化し、データ不整合を防止。						対処日時: 1月 19日 22時 17分	
						確認者:小野晴陽	
						確認日時: 1月 20日 8時 00分	
備考(関連項目に対する対策、次工程への提言など)							
データ移動処理のレビューを強化し、SQLクエリのテストケースを拡充。							